娄底电大近期基建工作安排表
                                                        2010年3月19日
	工作内容
	责任人  
	督查领导          
	完成时限

	住宅建设造价调查与谈判等
	检求 遂生
雪松 曼初 
	介华
	3月28日前

	户型与面积摸底调查
 
	雪松 罗峡
	介华
	3月25日前

	土石方计算、向教育局报批、协议签订等
 
	希贤 焕发
伟奇
	伍鹄  介华
 
	3月底
 

	方案设计修改意见书、与中标单位洽谈修改方案、未中标单位补偿结算等
	焕发 遂生
雪松 伟奇
	全体领导
	4月中旬

	出让地的评估与挂牌、与搬迁办5亩地的协调等
	焕发 伟奇
	伍鹄
	上半年

	住宅用地挂拍条件设置报告
	希贤 检求
	伍鹄  介华
 
	3月底
 

	3.5万伏高压电杆迁移
	检求 希贤 曼初
	学刚  介华
	4月

	220伏低压电杆迁移与预制板厂水管迁移
	雪松 罗峡
	学刚  介华
	4月

	新校址水、电开开口申请手续
	雪松 罗峡
	学刚  介华
	5月

	挡土墙（保墈）的设计、谈判等
	焕发 伟奇
希贤等
	伍鹄  介华
 
	3月底

	住宅团购协议的起草、谈判等
	检求 银梅
遂生 曼初
	全体领导
	3月底


